Phần 1 - Đề xuất: 2 cách dự báo phạm vi cho Sprint 6

- Cách 1: Dự báo theo Velocity trung bình quá khứ (Historical Average Velocity)
    - Bản chất: Dựa thuần túy vào số liệu thống kê quá khứ qua 5 Sprint: $(18 + 20 + 19 + 15 + 13)/5 = 17SP$.
    - Con số dự báo: 17 SP.
    - Danh sách PBI chọn (bỏ qua PBI 2 do chưa đủ Acceptance Criteria):
        - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)
        - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)
        - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
        - PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP)
        - PBI dở dang từ Sprint 5 (2 SP) để vừa đủ 17 SP.
- Cách 2: Dự báo theo Velocity Range kết hợp điều chỉnh Capacity thực tế (Capacity-Adjusted Forecast)
    - Bản chất: Kết hợp mức chặn dưới của dải Velocity gần nhất (Sprint 5 đạt 13 SP) với biến động nhân sự Sprint 6 (Capacity giảm từ 212h xuống 186h, có nhân sự mới cần làm quen dự án).
    - Con số dự báo: 13 SP (an toàn, tập trung).
    - Danh sách PBI chọn:
        - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)
        - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)
        - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
        - (Tổng: 13 SP).

Phần 2 - So sánh: Bảng so sánh 2 cách dự báo

Tiêu chí	Cách 1: Theo Average Velocity (17 SP)	Cách 2: Theo Range & Capacity thực tế (13 SP)
Phản ánh thay đổi Capacity	(–) Nhược điểm: Bỏ qua việc Capacity giảm mạnh (còn 186h), Minh mới vào cần kèm cặp, dễ gây quá tải.	(+) Ưu điểm: Phản ánh sát thực tế biến động nhân sự, có vùng đệm khi Minh mới vào làm quen hệ thống.

Bảo vệ Sprint Goal	(–) Nhược điểm: Để đủ 17 SP phải nhận thêm PBI 5 (Tết) hoặc việc cũ, làm phân tán mục tiêu chính.	(+) Ưu điểm: Tất cả 3 PBI đều phục vụ trực tiếp mục tiêu "giúp khách chủ động khi chờ tài xế".
Dễ giải thích với Product Owner	(+) Ưu điểm: Số liệu trung bình cộng trực quan, dễ hiểu ngay trên bảng tính.	(+) Ưu điểm: Lý lẽ chặt chẽ dựa trên năng lực giờ thực tế (186h) và tránh rủi ro vỡ cam kết cuối Sprint.

Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi quản lý

- Lựa chọn: Cách 2 (13 SP) vì tôn trọng thực tế năng lực hiện tại và loại trừ rủi ro từ PBI chưa sẵn sàng.
- Đề xuất mang vào Sprint Planning:
    - Sprint Goal: "Tăng tính chủ động cho khách hàng khi chờ đón xe thông qua thông báo SMS, hẹn giờ trước và kênh liên lạc trực tiếp với tài xế."
    - Danh sách PBI (Tổng: 13 SP):
        1. PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)
        2. PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)
        3. PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
        4. (Loại PBI 2 vì 13 SP là quá lớn và thiếu tiêu chí Acceptance Criteria khi mất GPS).
- Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án (3 câu):
- "Velocity là thước đo năng lực lịch sử dùng để dự báo, không phải KPI để thúc ép tăng trưởng. Sprint này Capacity của đội giảm xuống 186 giờ do Hà nghỉ phép và Minh cần thời gian onboarding, nên mức 20 SP tiềm ẩn rủi ro rất cao làm vỡ cam kết và giảm chất lượng sản phẩm. Đội cam kết tập trung hoàn thành dứt điểm 13 SP phục vụ mục tiêu cốt lõi; nếu hoàn thành sớm, nhóm sẽ chủ động kéo thêm việc tiếp theo từ Backlog."